## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

**EJERCICIO 2024**

**No.: ER-CO-01/FAISMUN/MSJC/192/001/2024**

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, DISTRITO DE OCOTLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 13 DE JULIO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA MISMA LA C. KATTYA GUADALUPE MIMIAGA RAMIREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V. Y POR LA OTRA PARTE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA REPRESENTADOS POR LOS CC. JUAN MANUEL LUIS MOTA, JOSÉ LUIS SUMANO SANTOS, RACHEL SANTOS DIEGO Y ERIKA ISAURA DÍAZ ROJAS; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRAS, Y TESORERA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:

**CONSTRUCCION DE 20 POZOS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD**

**UBICACIÓN :**

| | | |
|---|---|---|
| ESTADO : | (20) | OAXACA |
| REGIÓN. | (08) | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO : | (25) | OCOTLÁN |
| MUNICIPIO : | (192) | SAN JUAN CHILATECA |
| LOCALIDAD : | (001) | SAN JUAN CHILATECA |

**DATOS GENERALES :**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 01/FAISMUN/MSJC/192/001/2024 DE FECHA: 24 DE ABRIL DE 2024

CLAVE PRESUPUESTAL: 6000.6100.6130.6131, OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

| | | |
|---|---|---|
| RUBRO: | APO | AGUA POTABLE |
| SUBCLASIFICACIÓN: | APO | POZO DE CAPTACION DE AGUA |
| MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO: | C | CONSTRUCCION |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: PRELIMINARES. TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 14 PULG EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON ROTOMARTILLO DEMOLEDOR MANUAL EXCAVACIONES.- EXCAVACIÓN A MANO DE TERRENO EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDA EXCAVACIÓN A MANO DE TERRENO EN MATERIAL TIPO B DE 2.01 A 4.00 METROS DE PROFUNDIDAD. EXCAVACIÓN A MANO DE TERRENO EN MATERIAL TIPO B DE 4.01 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN A MANO DE TERRENO EN MATERIAL TIPO B DE 6.01 A 10.00 METROS DE PROFUNDIDAD TUBERÍA.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADEME EN POZO EN FORMA MANUAL A BASE DE ANILLOS PREFABRICADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE 1.30 MTS DE DIAMETRO EXTERIOR Y 0.90 MTS DE ALTURA ESPESOR PROMEDIO DE 8 CM HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 9.00 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA DE 3/4 EN FORMA MANUAL EN EL EXTERIOR DEL ANILLO DE CONCRETO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 7.0 CM Y EN FONDO DE EXCAVACIÓN DE 1.00 M DE ALTURA. ACARREOS. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM INCLUYE TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO A KMS SUBSECUENTES VOLUMEN MEDIDO SUELTO. ACCESORIOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 1.34 METROS DE DIAMETRO Y 10 CM DE ESPESOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA TIPO REJILLA DE PEAD PARA TRAFICO PESADO. REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR REGISTRO CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.60X0.60X0.60 MTS FABRICADO CON TABICÓN 14X28X10 CM ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 15 SOBRE FIRME DE 0.08 MY CUBIERTA DE 0.08 M DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC-150 KG/CM2. TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE POLIETILENO PEAD ADS DE 8 PULG 20 CM DE DIAMETRO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXCAVACIÓN DE ZANJA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RELLENOS SUMINISTRO DE MATERIALES. TAPA DE 0.15 M DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC= 250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS DE 1.35 CMS DE DIAMETRO. LIMPIEZA. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, RETIRO DE SOBRANTES Y BASURA FUERA DE LA OBRA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

CONTRATO No.: CO-01/FAISMUN/MSJC/192/001/2024 DE FECHA: 12 DE JUNIO DE 2024

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 14 DE JUNIO DE 2024 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 13 DE JULIO DE 2024

FECHA DE INICIO REAL: 14 DE JUNIO DE 2024 FECHA DE CONCLUSIÓN: 13 DE JULIO DE 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Chilateca, Dtto. Ocotlán, Oax. 2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. San Juan Chilateca, Dtto. Ocotlán, Oax. 2023-2025

REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS Mpio. San Juan Chilateca, Dtto. Ocotlán, Oax. 2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. San Juan Chilateca, Dtto. Ocotlán, Oax. 2023-2025

SUROAX

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

**EJERCICIO 2024**

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
|---|---|---|---|
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | **IMPORTE AUTORIZADO** | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| **RAMO 33.- FONDO III.-** | $1,322,714.10 | $1,322,714.10 | $0.00 |
| **RAMO 33.- FONDO IV.-** | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **RAMO 28.-** | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)** | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **BENEFICIARIOS** | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **OTROS** | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **TOTAL** | **$1,322,714.10** | **$1,322,714.10** | **$0.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA:**

**C. KATTYA GUADALUPE MIMIAGA RAMIREZ**
ADMINISTRADOR UNICO
CAMINOS Y ARRENDEAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V.
RFC: CAS171115JQ4

**RECIBE:**

**C. JUAN MANUEL LUIS MOTA**
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Chilateca, Dtto. Ocotlán, Oax. 2023-2025

**POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**

**C. JOSE LUIS SUMANO SANTOS**
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. San Juan Chilateca, Dtto. Ocotlán, Oax. 2023-2025

**C. RACHEL SANTOS DIEGO**
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRAS

REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS Mpio. San Juan Chilateca, Dtto. Ocotlán, Oax. 2023-2025

**C. ERIKA ISAURA DÍAZ ROJAS**
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. San Juan Chilateca, Dtto. Ocotlán, Oax. 01/01/2024 - 31/12/2024